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1．川西市の概要

●人口 ：153,510［人］
（令和6年3月末現在）

●面積 ：53.44［㎢］

●市制施行：昭和29年８月１日

●名所 ：清和源氏のふるさと

満願寺 多田神社
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2．ESCO対象施設の概要

●構造 ：SRC造

●建物規模：地下2階、地上7階、

●竣工 ：平成4年3月

●延床面積：21,046.87［㎡］

●主要設備：

［熱源］冷温水発生機 2台

空冷ヒートポンプチラー 1台、その他補機類

［空調］空調機 11台、ファンコイルユニット 269台、

パッケージ空調機 29系統、全熱交換器付き換気扇 54台

川西市本庁舎
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3．ESCO事業導入の経緯

●平成30年3月
川西市公共施設等総合管理計画（個別施設計画編） 策定
・令和2年度から本庁舎の大規模改修を実施する方針を明記

●平成31年3月
第5次 川西市環境率先行動計画 策定
・空調設備は、高効率の設備への更新を推進することを明記
・本庁舎からLED照明100％導入を実施し、他施設への展開を
図ることを明記

 -川西市 中長期計画-
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3．ESCO事業導入の経緯

●実施手法と発注方法の比較
ａ．一般改修方式［入札／段階的な改修］
ｂ．リース方式［入札／一括改修］
ｃ．ESCO事業方式（自己資金型）［プロポーザル／一括改修）
ｄ．ESCO事業方式（民間資金型）［プロポーザル／一括改修）

●資金計画
ｅ．国庫補助金活用
ｆ．事業債の活用

 -事業化に向けた検討-
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3．ESCO事業導入の経緯

●実施手法と資金計画の決定
・コストが最も低い”ｃ．ESCO事業方式（自己資金型）”に決定
・”ｆ．事業債の活用”

公共施設適正化管理推進事業債（脱炭素化）を起債し、
地方交付税による財源充当

●『設備更新型』ESCO事業方式の採用
・熱源設備の高効率化を実現
・照明のLED化を実現
・老朽化し未更新のパッケージ空調機、全熱交換器付き換気扇、
中央監視装置の更新を実現

 -事業化に向けた検討-
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3．ESCO事業導入の経緯 -プロポーザル スケジュール-
① 公募開始（市ホームページ等） 令和４年６月17日(金)

② 募集要項に関する質問受付 令和４年６月17日(金)～23日(木)

③ 質問の回答 令和４年６月28日(火)

④ 参加表明書及び資格確認書類の受付 令和４年６月29日(水)～７月６日(水)

⑤ 応募者資格確認結果・提案要請書の通知 令和４年７月11日(月)

⑥ 現場ウォークスルー調査 令和４年７月14日(木)～７月21日(木)

⑦ ⑥を踏まえた質問の受付 令和４年７月14日(木)～７月21日(木)

⑧ 質問の回答 令和４年７月26日(火)

⑨ 提案書の受付 令和４年８月16日(火)～８月22日(月)

⑩ プレゼンテーション及び審査 令和４年９月13日(火)

⑪ 最優秀及び優秀提案の選定→結果通知 令和４年９月13日(火)

⑫ 協定の締結 令和４年11月1日(火)

⑬ 詳細診断

⑭ ESCO 事業契約の締結 令和４年12月28日(水)

⑮ 設計・工事 令和４年12月28日(水)～令和５年６月30日(金)
※コロナ禍による一部部品調達の長期化に伴い、令和5年12月31日まで工期延長

⑯ ESCO 事業サービス開始 令和５年７月１日(土)

⑰ ESCO 設備の省エネ保証 令和５年７月１日(土)～令和8年3月31日(火)
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省エネルギーサービス期間：33ヶ月 （令和5年7月～令和8年3月）

番号 省エネルギー手法

一次エネルギー 二酸化炭素 光熱水費

削減量 削減率 削減量 削減率 削減額

MJ/年 kg-CO2/年 円/年

1 熱源システムの更新 1,234,157 5.89% 74,631 9.44% 3,732,914

2 照明のLED化 3,900,663 18.63% 137,717 17.41% 6,302,205

3 空調機変風量制御の導入 1,561,661 7.46% 55,136 6.97% 2,374,834

4
空調機外気導入量の
最適化

440,786 2.10% 22,698 2.87% 863,028

5
給排気ファン運用の
最適化

624,900 2.98% 22,063 2.79% 956,407

6 老朽化設備への取組み － － － － －

7
中央監視装置・伝送装置
の更新

－ － － － －

8 節水器具の導入 － － － － 355,816

合計 7,762,167 37.06% 312,245 39.48% 14,585,204

その他
省ｺｽﾄ

空調
換気

熱源 必須

照明

その他
監視

必須

必須

必須

希望

ESCO
提案

ESCO
提案

ESCO
提案

ESCO
提案

空調
換気

空調
換気

空調
換気

4．ESCO事業の概要  -省エネルギー手法一覧-
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機械室

屋上

ガス吸収
冷温水機
150RT

冷却塔

空冷HP
51.2RT×2
＝102.4RT

冷却塔

新設

電磁流量計

ガス吸収
冷温水機
150RT

 -手法1 熱源システムの更新-

既存 更新後 新設機器

ガス吸収冷温水機

空冷ヒートポンプ

空冷ヒートポンプ

機械室

屋上

冷却塔

空冷HP
91.3RT

冷却塔

撤去

ガス吸収
冷温水機
180RT

ガス吸収
冷温水機
180RT

ガス吸収冷温水機

撤去機器

既存設備の冷房能力合計
1,587［kw］

更新後設備の冷房能力合計
1,416［kw］

ダウン

サイジング

4．ESCO事業の概要

ガス吸収冷温水機 定格COP（冷房）：1.00 ガス吸収冷温水機 定格COP（冷房）：1.28

空冷ヒートポンプ 定格COP（冷房）：2.93 空冷ヒートポンプ 定格COP（冷房）：3.10

高効率機器

導入

28％UP

5.8％UP

10.7％
DOWN

川西市本庁舎に最適な電気式熱源・ガス式熱源の併用システムを継承
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 -手法2 照明のLED化-

既存 改修後

常時在室者がいるエリアを中心に、全照明器具の73％のLED化を実施

【従来型蛍光灯】 【従来型ダウンライト】

【蛍光灯誘導灯】

【LED直管ランプ】※ランプ交換

【LEDダウンライト】

【LED誘導灯】【白熱球ブラケット】 【LED電球】※電球交換

4．ESCO事業の概要
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 -手法2 照明のLED化-

①照度一定制御エリア(対象エリア：執務室) ②初期照度設定エリア(対象エリア：駐車場・会議室等)

②初期度設定エリア‥‥８４９台

机上面の照度を確保

LEDランプは、調光率

の初期設定を行う
既設SWにて

点灯/消灯 蛍光灯から調光型LEDランプへ交換照明器具再

①照度一定制御エリア‥‥１１２１台

調光制御は無線通信で行う

既設SWにて

点灯/消灯

照度センサ

蛍光灯から調光型LEDランプへ交換照明器具再

既設分電盤

ベースモジュール

照度センサ電源新設

机上面の照度を確保

4．ESCO事業の概要
LED化した器具の内の約6割に調光制御を導入し、更なる省エネルギーを実施
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 -手法3 空調機変風量制御の導入-

既存 改修後

空調機11系統にインバータ設置し、変風量制御を導入することでファン動力を削減

空調機

FAN
外気

FAN

C

CH

還気排気 H

E
給気

空調制御
コントローラ

加湿器
冷温水コイル

全熱交換器

室内

温度
センサ

湿度
センサ

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

温度センサ

空調機

FAN

FAN

C

CH

還気H

E 給気

空調制御
コントローラ

加湿器
冷温水コイル

全熱交換器

室内

温度
センサ

湿度
センサ

外気

排気

4．ESCO事業の概要
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-手法4 空調機外気導入量の最適化-

既存 改修後

空調機11系統にCO2濃度による外気導入量の最適化制御を行い、外気処理熱量を削減

空調機

FAN
外気

FAN

C

CH

還気排気 H

E
給気

空調制御
コントローラ

加湿器
冷温水コイル

全熱交換器

室内

温度
センサ

湿度
センサ

CO2センサ（故
障）

空調機

FAN

FAN

C

CH

還気H

E

空調制御
コントローラ

加湿器
冷温水コイル

全熱交換器

室内

温度
センサ

湿度
センサ

外気

排気

給気

CO2センサ

4．ESCO事業の概要
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-手法5 給排気ファン運転最適化-

改修後

給排気ファンに変風量制御・間欠運転を導入しファン動力を削減

既存

給気FAN 排気FAN
①

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ON

空調機ﾌｧﾝの状態

＜対象系統＞
・B2F熱源機械室・倉庫系統
・B2F電気室系統
・B1F駐車場系統

給気FAN 排気FAN

①

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

T

温度ｾﾝｻ

計測

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

下限

ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力

上限
（可変）

室内温度

②

＜B2F熱源機械室・倉庫系統＞

給気FAN 排気FAN

①

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

T

温度ｾﾝｻ

計測

中央監視装置

給気FAN 排気FAN

①

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

C

COｾﾝｻ

計測

ｲﾝﾊﾞｰﾀ

ON

空調機ﾌｧﾝの状態

OFF OFF

一定周期

室内温度

ON ON

下限

ｲﾝﾊﾞｰﾀ出力

上限

CO濃度

②

＜B2F電気室系統＞ ＜B1F駐車場系統＞

4．ESCO事業の概要
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２．環境負荷の低減

３．財政面への貢献

４．省エネルギー手法

５．質の高いESCOサービスと信頼性

5．ESCO事業導入の効果

番号 省エネルギー手法

一次エネルギー 二酸化炭素 光熱水費

削減量 削減率 削減量 削減率 削減額

MJ/年 kg-CO2/年 円/年

1 熱源システムの更新 1,803,912 10.95% 104,820 16.69% 4,897,008

2 照明のLED化 2,928,169 17.78% 103,382 16.46% 4,543,037

3 空調機変風量制御の導入 776,064 4.71% 27,400 4.36% 1,381,283

4
空調機外気導入量の
最適化

※本メニュー効果は、熱源システムの更新に含まれる

5
給排気ファン運用の
最適化

445,483 2.70% 15,728 2.50% 712,220

6 電力デマンド低減効果 － － － － 330,964

7 節水器具の導入 － － － － 265,440

合計 5,953,628 36.14% 251,330 40.01% 12,129,952

熱源

照明

空調
換気

空調
換気

空調
換気

その他
省ｺｽﾄ

その他
省ｺｽﾄ

必須

必須

ESCO
提案

ESCO
提案

ESCO
提案

ESCO
提案

ESCO
提案

順調に省エネルギー・省コストを実現、省CO2率40％を達成！

※ 対象期間・・・契約初年度 2023年7月～2024年3月（9ヶ月） 削減予定額・・・11,584,192円
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5．ESCO事業導入の効果

毎月ほぼ予定通りの効果をあげて、目標達成！（期間達成率 105％）

11,584,192 12,129,952 

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

削
減
コ
ス
ト
累
計
（
円
）

月
削
減

コ
ス
ト
（
円
/月
）

省コスト 達成状況

予定値 実績値 予定ライン 実績値 累計

項目 単位 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

予定値 円 1,791,274 1,710,255 1,711,685 1,018,160 913,906 1,241,240 1,057,129 1,040,387 1,100,156 11,584,192

実績値 円 1,941,075 2,258,081 1,783,184 1,161,559 779,820 1,173,820 1,065,801 990,013 976,599 12,129,952
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6．トピックス -老朽化した未更新設備の一括更新の実現-

設備 台数 設備 台数

吸収冷温水機 2台 必須 ⇒ 更新 ⇒ 吸収冷温水機 2台

冷温水1次ポンプ 2台 必須 ⇒ 更新 ⇒ 冷温水1次ポンプ 2台

冷却水ポンプ 2台 必須 ⇒ 更新 ⇒ 冷却水ポンプ 2台

冷却塔 2台 必須 ⇒ 更新 ⇒ 冷却塔 2台

空冷ヒートポンプチラー 1台 必須 ⇒ 更新 ⇒ 空冷ヒートポンプチラー 1台

冷温水1次ポンプ 1台 必須 ⇒ 更新 ⇒ 冷温水1次ポンプ 1台

照明 蛍光灯、電球 1式 必須 ⇒ 更新 ⇒ ＬＥＤ １式

本体 １式 必須 ⇒ 更新 ⇒ 本体 １式

伝送装置 １式 必須 ⇒ 更新 ⇒ 伝送装置 １式

遠隔設備管理 １式 必須 ⇒ 更新 ⇒ 遠隔設備管理 １式

空冷ヒートポンプ空調機(８系統) １式 必須 ⇒ 更新 ⇒ 空冷ヒートポンプ空調機(８系統) １式

全熱交換器付き換気扇(７系統) １式 必須 ⇒ 更新 ⇒ 全熱交換器付き換気扇(７系統) １式

空冷ヒートポンプ空調機(３系統） １式 希望 ⇒ 更新 ⇒ 空冷ヒートポンプ空調機(３系統） １式

全熱交換器付き換気扇(１５系統） １式 希望 ⇒ 更新 ⇒ 全熱交換器付き換気扇(１５系統） １式

熱源

中央
監視

老朽化
設備

ESCO設備
区分

既設設備 更新
種別

ESCO
対応



19
19

6．トピックス -新型コロナウィルスによる機器納期遅延-

◆予定
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

熱源工事

機器製作 Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
サ
ー
ビ
ス
開
始

照明工事

PAC・ロスナイ工事

自動制御工事

節水器具工事

総
合
試
運
転
・
検
査

◆実績
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

熱源工事

機器製作

照明工事

PAC・ロスナイ工事

自動制御工事

節水器具工事

総
合
試
運
転
・
検
査

試
運
転
・
検
査

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
サ
ー
ビ
ス
開
始 部分引渡し

コロナ禍による

電子部品類の納期遅延の影響

令和5年 令和6年

令和5年 令和6年
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ご清聴ありがとうございました
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