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守口市の概要

人口：約14.3万人

面積：約12.71km2

人口密度：約1.1万人/km2

（人口密度 全国7位）
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ESCO対象施設（守口市庁舎）の概要

竣工年 1999年
（元々大手電機メーカー本社ビル）
（2016年から市庁舎として利用開始）
（2020年時点で築21年）

延床面積 29,634.86m2
階数 地上10階、地下1階

9F 議会事務局
8F 大阪府守口保健所
7F 守口年金事務所等
1F～6F 市長部局、教育委員会事務局
1F コンビニ、会議室
B1F コミュニティセンター

構成
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ESCO対象施設（守口市庁舎）の概要

設備の概要
・コージェネレーションシステム（400kW×2台）
・ガス吸収冷温水機（400USRT×1台）
・パッケージエアコン（各階窓際に設置）
・照明器具
・中央監視盤

光熱水費
・電気 約38,700,000円/年
・ガス 約40,500,000円/年
・水道 約 7,500,000円/年

合計 約86,700,000円/年
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２ ESCO事業の概要
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事業スケジュール

平成28年10月 庁舎移転（築17年）
平成29年度～平成30年度 光熱水費等の情報収集、他市ヒアリング
令和元年度 庁舎省エネルギー化調査等業務委託
令和２年度 ESCO事業開始、アドバイザリー業務委託

最優秀交渉権者（最優秀提案）の選定
令和３年度 補助金申請、設備改修（１年目）
令和４年度 設備改修（２年目）
令和４年度～令和18年度（15年間） 維持管理、点検計測サービス

庁内の実施体制
総務部総務課 3名（課長、主任、主査）＋契約担当の助言

※これまでESCO事業は守口市として実績なし 8



庁舎省エネルギー化調査等業務委託（令和元年度）

H31.4 調査等業務委託選定委員会要綱制定（選定委員は職員で構成）

H31.4 調査等業務委託プロポーザル公募開始
Ｒ 1.5 業者選定（2者応募）
Ｒ 1.6 契約締結（履行期間R2.2まで）

プロポーザルの提案テーマのポイント（省エネ＋α）
・防災に関する項目を設定：災害時に市役所機能を継続
して保持する観点から、災害に強く継続してエネルギー
供給を行える拠点として有効な手法について

複数の専門コンサルタントからご提案を頂けることは、
ESCO初心者の守口市にとって非常に貴重な機会
（選定委員5名の管理職職員と事業の方向性共有） 9



庁舎省エネルギー化調査等業務委託（令和元年度）

業務委託の主な内容と成果

①エネルギー需要量の調査：熱源機器の計測⇒必要熱源容量の設
定：ダウンサイジングへ
②熱源システムの検討（CGS検討）⇒3案比較、防災の観点から現行
CGS発電量確保
③省エネルギー診断⇒光熱水費削減額26,243千円、一次エネルギー
削減率32.6%、CO2排出削減率32.2%
④事業手法の3案比較（通常の公共工事・官積算発注、ESCOギャラ
ンティード、ESCOシェアード）⇒ ESCOギャランティード

事業手法については、白紙をベースに検討し、ESCO事業
（ギャランティード）に決定。
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⑤ESCO事業者へのヒアリング⇒6者中4者成立
⑥募集要項（案）の検討
⑦老朽化施設の改修（屋上防水、防犯カメラ等の改修も含む）

ヒアリングにおける条件への意見
〇ギャランティード
△初期投資費（改修費用）のうち、老朽化対策もあり
△ESCOサービス期間を15年間に設定
△補助金採択の条件
⇒なるべく多くの事業者が参加できる条件が望ましい（業
者登録の条件等も・・・）
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庁舎省エネルギー化調査等業務委託（令和元年度）
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ESCO事業公募型プロポーザルの実施（令和２年度）

R2.3 守口市庁舎改修事業者プロポーザル選定委員会条例の制定
R2.4 庁舎省エネルギー改修アドバイザリー業務委託契約
R2.6 第1回プロポーザル選定委員会（募集要項、選定基準の策定）

省エネルギー率20%以上、初期投資の上限1,573,400千円（2箇年）、

ESCOサービス料の上限15,700千円/年（15年間）

R2.7 ESCO事業公募型プロポーザルの公告
R2.8 現場ウォークスルー調査
R2.10 提案書の受付（2者）、プレゼンテーション、ヒアリング

第2回プロポーザル選定委員会（選定に係る審査）
R2.11 選定結果通知（東芝エレベータ株式会社関西支社）

提案書の受付日から審査日まで、2週間確保
（提案内容が非常に専門的であるため十分な期間を確保
することが必要）
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3 ESCO事業の効果
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ESCO事業の提案内容

エネルギー削減率については、条件を大きく上回る提案
内容

一次エネルギー削減率 二酸化炭素削減率 光熱水費年間削減額

38％ 42% 21,610千円

守口市地球温暖化対策実行計画を牽引
・目標年度：2030年度 温室効果ガス排出量40%削減
・市の事業所別温室効果ガス排出量のうち行政事業は
16%と4番目に多い（下水道、教育、水道の次）
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ESCO事業の提案内容

初期投資費用の総額 ESCOサービス料 補助金見込み額

提案の上限 1,573,400千円 15,700千円/年 ー

提案額 1,573,000千円 14,476千円/年 481,692千円

初期投資費用については、ほぼ上限額。ただし、太陽光
発電＋蓄電池、浸水対策、節水栓等の追加提案あり

補助事業の提案（実績、ノウハウ）

省エネ以外のもう一つのテーマ「防災」についても、専
門的見地から柔軟な提案（CGSの活用等）

※地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する避難施設等への自立・分散型エネルギー等
導入推進事業（環境省）※提案時補助率2/3
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ESCO事業の効果

光熱水費

86,700千円

設計・施工・

監理費

相当額

（市提示）

1,573,400千円

光熱水費

削減額

21,610千円

光熱水費

65,090千円
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設計・施工・

監理費

相当額

（提案額）

1,573,000千円

光熱水費削減額

（15年）

324,000千円

補助金

（見込）

481,692千円

実質的な

設計・施工・

監理費

相当額

767,308千円

光熱水費について 初期投資費用について

※提案時

＋これまで
発生してい
た補修工事
費も削減
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ESCO事業の効果（現時点での感想）

通常の公共工事発注と比較して・・・
・職員の事務大幅減（詳細設計、積算、監督、設計変更等）、
改修期間の短縮、柔軟な提案内容

改修工事期間中
・事務所機能を確保しながらの工事に対応（経験豊富）
・改修のスピード感（夜間、土日施工）

改修後の維持管理（15年間）
・故障リスクの軽減（事務機能の継続確保、職員の事務量減、
安心感）
・運転面でもエコで経済的

通常の公共工事とは異なるため、既存制度（契約、予算編成）との違いには注意

注意点としては・・・
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今後の展開

・ESCO事業の他の市有施設への展開を検討
・個別施設計画（省エネ施設以外の施設更新）の推進、整合
・市の組織的な実施体制
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ご清聴ありがとうございました

守口市シンボルキャラクター
もり吉
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